IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO - BARRA MANSA / RJ

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - PCIP

Proprietario: Mitra Diocesana de Barra do Pirai Volta Redonda

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	SERVIÇO	Valor do item	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
			30%	**20%**	**15%**	**15%**	**10%**	**10%**	
1	Andaimes e Equipamentos	16.640,00	4.992,00	3.328,00	2.496,00	2.496,00	1.664,00	1.664,00	**16.640,00**
			30%	**20%**	**15%**	**15%**	**10%**	**10%**	
2	Fundação e instalação da torre Caixa d'agua 25.000 LITROS	31.287,78	9.386,33	6.257,56	4.693,17	4.693,17	3.128,78	3.128,78	**31.287,78**
			30%	**20%**	**15%**	**15%**	**10%**	**10%**	
3	Instalação do sistema de proteção contra incendio e panico - PCIP	53.483,66	16.045,10	10.696,73	8.022,55	8.022,55	5.348,37	5.348,37	**53.483,66**
			30%	**20%**	**15%**	**15%**	**10%**	**10%**	
4	Serviços gerais	150.819,84	45.245,95	30.163,97	22.622,98	22.622,98	15.081,98	15.081,98	**150.819,84**
5	TOTAL	**252.500,00**							**252.500,00**