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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

825599/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1.  Implantação do Corredor Cultural - integração dos espaços públicos entre o Palácio Barão de Guapy e o
Parque Centenário, no município de Barra Mansa/RJ 696.461,26 % Período: 19,18% 45,11% 35,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.086,73 % Período: 45,48% 12,27% 42,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.  DESMONTAGENS,  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.809,52 % Período: 61,87% 38,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ATERRO  5.437,96 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORMA NAS FACHADAS E ESQUADRIAS  159.827,37 % Período: 11,75% 50,89% 37,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  240.886,47 % Período: 33,18% 66,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM  5.098,60 % Período: 78,23% 21,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  171.718,07 % Período: 7,99% 22,85% 69,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. GRADES E PORTÕES METÁLICOS  18.016,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PARQUES E JARDINS  65.522,75 % Período: 0,00% 9,44% 90,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA  4.056,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,99% 28,19% 22,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 126.442,89 307.647,95 246.251,91 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.170,62 6.538,32 2.409,57 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 133.613,51 314.186,27 248.661,48 - - - - - - - - - 

%: 11,99% 40,18% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49%

Repasse: 126.442,89 434.090,84 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 680.342,75 

Acumulado: Contrapartida: 7.170,62 13.708,94 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 16.118,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 133.613,51 447.799,78 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 696.461,26 

Local Responsável Técnico

Nome: Eng. Alfredo Cunha

CREA/CAU: CREA-RJ 1997101434

Data ART/RRT: 20200117533

segunda-feira, 31 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA  Implantação do Corredor Cultural - integração dos espaços públicos entre o Palácio Barão de Guapy e o
Parque Centenário, no município de Barra Mansa/RJ

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

BARRA MANSA-RJ

1027.923-46/2015

Total:    R$ 1.114.445,31

Item Descrição
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