
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO:  REFORMA
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO - BARRA MANSA - RJ
Data-Base:   EMOP -  RJ / SINAPI e SCO-RJ-  ONERADO - Base Julho - 2022

R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.022,27 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.022,27
2.0 REVESTIMENTOS 0,00 0,00% 19.807,89 20,00% 39.615,78 40,00% 39.615,78 40,00% 99.039,46
3.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.063,01 30,00% 2.480,37 70,00% 3.543,38
4.0 ELÉTRICA 30.253,21 30,00% 30.253,21 30,00% 20.168,80 20,00% 20.168,80 20,00% 100.844,02
5.0 TRANSPORTE E ENTULHO 257,95 25,00% 257,95 25,00% 257,95 25,00% 257,95 25,00% 1.031,79

228.480,92
228.480,92

120 DIAS

62.522,90
228.480,92

27,36%
100,00%72,64%

ITEM SERVIÇO
30 DIAS

104.852,47

60 DIAS

TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO

Desembolso acumulado %

TOTAL ACUMULADO DA OBRA
Desembolso por medição % 22,02%

45,89%

54.533,42

TOTAL

54.533,42

23,87%
23,87%

50.319,05

90 DIAS

61.105,55
165.958,02

26,74%
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