

**PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO**

Data: 05 / 04 / 2023 000042

Cliente: P.M.BM

Equipamento: MUNCK

**HORAS TRABALHADAS**

de 07:00 às 17:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL

Obs.: RIALTO

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

**José Carlos Barbosa**  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Assinatura



**PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO**

DATA: 05 / 04 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RL02

**Horas Trabalhadas**

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL horas 9

Obs.: visita de legal top Buraco

Assinatura LUQUIP

**José Carlos Barbosa**  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Assinatura



**PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO**

DATA: 05 / 04 / 2023

Cliente: SMMU-PMBM

Equipamento: RE-213

**HORAS TRABALHADAS**

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL

Obs.: RURAL

Assinatura LUQUIP

**José Carlos Barbosa**  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Assinatura

**PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO**

Data: 05 / 04 / 23 000095

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: e. Custo

**HORAS TRABALHADAS**

de 07:00 às 17:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL

Obs.: 8 DE ABRIL

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

**José Carlos Barbosa**  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Assinatura



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 04 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: Caminhão cocambre LPR DC 43

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 09:00

### Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: Transporte de escombros do Hanco para Santa Rita Região Leste

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU

José Navei  
Assinatura LUQUIP

Assinatura

# WU Elétrica & Manutenção

Secret: (24) 99964-3566  
wueletrica.comercial@hotmail.com

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 05 / 04 / 23

000097

Cliente: SMMU

Equipamento: C. Cocambre

### HORAS TRABALHADAS

de	às	de	às
18:00		23:00	

TOTAL

### Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: C. Cocambre

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

Assinatura



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 5 / 4 / 2023

Cliente: S-M-M-U

Equipamento: ESC 76 KOMATSU

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 9

### Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: INTANHA

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU

Assinatura LUQUIP