



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 05 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: R102

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

horas 9

Obs.:

Bairro Boa Sorte  
Tapir Burraco

Assinatura LUQUIP

Assinatura  
José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU

WU Elétrica &

(24) 99964-1  
wueletricacomercial@hotmail.com

Manutenção

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 24 / 05 / 2023

0015

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNK

HORAS TRABALHADAS

de 07:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: Parque do Cidade

Assinatura WUELETRICA E MANUTENÇÃO

Assinatura  
José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 05 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV. 76. KOMATSU

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: SERVIÇO URBANO DIVINO

Assinatura LUQUIP

Assinatura  
José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 05 / 23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: SANTA RITA DA BOUTAS  
(MUNIC. DE GABIÃO)

Assinatura LUQUIP

Assinatura  
José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: CAGAMBA FGR 6285

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL 9

Horímetro / km

Início 164525 -- Final -- 164591

TOTAL

Obs.: TRANSP TERRA COTIARA P MONTE CRISTO TRANSP ESCORIA SBM P COTIARA

Assinatura LUQUIP

Jose Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Assinatura

Manutenção & (24) 3323-5495  
wueletricacomercial@.br

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 24 / 05 / 23 001389

Cliente: SMMU

Equipamento: C. 6285

HORAS TRABALHADAS

de 07:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: C. 6285

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

Jose Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. Assinatura SMMU

LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 24 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: 2729 Cód.: K027891

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início 172 401 Final 172 481

TOTAL

Obs.: Terra V. DIVINO ESCORIA: SBM x V. DIVINO

Funcionário LUQUIP

Jose Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU  
Nome Responsável

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS CNPJ: 26.148.066/0001-17		Caminhão Patric - vw 13-180	ASSINATURA DO OPERADOR/MO TORISTA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO
HORAS		EQUIPAMENTO	X <i>Patric</i>	X <i>Patric</i>
INICIO	TERMINO	TOTAL	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	
<i>07:00</i>	<i>11:00</i>		<i>tapa curral no Braço Norte</i>	
<i>12:30</i>	<i>17:00</i>			
		DATA: <i>24/05/23</i>		