



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 06 / 2023

Cliente: SMMU - PMB

Equipamento: RE: 213

Horas Trabalhadas

de às de às
07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: VERBO DIVINO

Felipe Barbosa
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 808 63411
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 5 / 6 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: COMUM CACAUÍDA Cód.: LRK

Horas Trabalhadas

de às de às
07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 9 H3

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: ESCOPIA E ASFALTO
VERBO DIVINO.

M. Santos
Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 808 63411
Nome Responsável

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3566
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 05 / 06 / 2023 001531

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNK

HORAS TRABALHADAS

de às de às
07:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: BARBARA

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 808 63411
Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3566
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 05 / 06 / 23 001397

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: C. CESTO

HORAS TRABALHADAS

de às de às
07:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: BARBARA

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 808 63411
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 06 / 23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

Horas Trabalhadas

de às de às

Empty boxes for time recording

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

07 00 17 00

TOTAL

Obs.: SANTA RITA DA DUTRA
MURO DO GABIÃO

Renan Oliveira
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
M. 17 808 SMMU

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 5 / 6 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV. 76 KOMATSU

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

Empty boxes for odometer recording

TOTAL

Obs.: URBANO DIVINO

DIEZIZ - 732

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
M. 17 808 SMMU

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 06 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RLO2

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

Empty boxes for odometer recording

TOTAL

9 horas

Obs.: URBANO DIVINO ASPHALTO

magno
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
M. 17 808 SMMU

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 05 / 06 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: BASCULANTE Cód.: 402

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

173 338 173 400

TOTAL

Obs.: Tempo: J. DIVINO x 20.500kg
Tempo: J. DIVINO x 10.000kg

Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
M. 17 808 SMMU

Nome Responsável

DESTAQUE CONSTRUTORA

Nome do Cliente

PREFEITURA

Local de Trabalho

BARA MANSA

Ponto Diário de Máquinas

INÍCIO

TÉRMINO

TOTAL

07:00	12:00	=	04
13	17:00	=	04

Data: 05, 06, 2023

TOTAL
DO DIA:

Assinatura do Operador

Elias

Tipo de Equipamento

Assinatura do Cliente

José Carlos Barbosa
Chefe de Oficina de Asfalto
Mot 17 808 5000

Observações / Motivo do Equipamento Parado

Qua Jose Sabino

Rua Teófilo B. de Vasconcelos, N.º 76 - Pedro Bastos
Casimiro de Abreu - RJ - Cep: 28.860-000 - Tel. (22) 2778-5421
Email destaqueconstrutora@gmail.com