

# Manutenção

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 05 / 05 / 23

001371

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: C. 2290

### HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 12:00

TOTAL

05:00

Início Horímetro / km Final

       

TOTAL

 

Obs.: 9 de abril

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

Assinatura



## LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 05 / 23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

### Horas Trabalhadas

de às de às

       

TOTAL

 

Início Horímetro / km Final

07 00 17 00

TOTAL

 

Obs.: ATERRO (BAIRRO SÃO PAULO)

Renan Oliveira  
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU

Assinatura



## LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 05 / 2023

Cliente: SMMU-PMBM

Equipamento: RE-213

### Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

09:00

Início Horímetro / km Final

       

TOTAL

 

Obs.: USINA-SMMU

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU

Fábio Bales  
Assinatura LUQUIP

Assinatura



## LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 05 / 23

Cliente: SMMU-PMBM

Equipamento: LK TRAF

### Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

 

Início Horímetro / km Final

       

TOTAL

 

Obs.: PARCELIAMENTO DO R.S. 01 VIA - VIA INDUSTRIAL

Milton Magalhães  
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 05 / 05 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RLO2

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

9

Obs.:

vila independencia  
Batendo BARRA

mauro

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 899 SMMU  
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 5 / 5 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: CAMINHÃO OACAMBA L1

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.:

TRANSPORTE DE ESCORIA  
HASCO E S.BM PARA SUS

mauro

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 899 SMMU  
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 05 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: Basculante Cód.: R027F91

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

170 731 170 869

TOTAL

Obs.: HASCO 3440  
S.BM x SMMU

mauro

Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 899 SMMU  
Nome Responsável



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 5 / 05 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCADA DE 76 ROLATOS

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.:

SERVIÇO VERBO VIVIANE

mauro

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 899 SMMU  
Assinatura

**Manutenção**

**PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO**

Data: 05 / 05 / 2023 001430

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNCCK

**HORAS TRABALHADAS**

de às de às

07:00

17:00

TOTAL

Início

Horímetro / km

Final

TOTAL

Obs.: SERVIÇO INTERNO

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 898 SMMU

Assinatura