



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12 / 05 / 2023

Cliente: SMMU - PMBM

Equipamento: RE-213

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: MONTECRISTO - JOSÉ GOMES

*Ido Baba*

Assinatura LUQUIP

*José Carlos Barbosa*  
Chefe da Usina de Asfalto

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12 / 05 / 23 sexta

Cliente: SMMU - PMBM

Equipamento: LHT 20 F1

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: CORRER ASfalto e  
MOINHA DE VENTO e etc

*Valmir de Almeida Carvalho*  
Coord. Serviços Públicos

Assinatura LUQUIP

Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3566  
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 12 / 05 / 2023 001436

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNCK

HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: GOIABAL  
PARAISO

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

*José Carlos Barbosa*  
Chefe da Usina de Asfalto  
Ass. 17 898 SMMU

Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3566  
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 12 / 05 / 23 001379

Cliente: SMMU

Equipamento: C. Gesto

HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: R.M.M

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

*José Carlos Barbosa*  
Chefe da Usina de Asfalto  
Ass. 17 898 SMMU

Assinatura





LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12/05/2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV. 76, KOMATSU

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL 9h

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: Serviço URBANO DIVERSO

José Carlos Barbosa  
Chefe de Unidade de Asfalto  
Mat. 17.890 SMMU

Assinatura LUQUIP

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12/05/23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

Horas Trabalhadas

de às de às

TOTAL

Horímetro / km

Início Final  
07:00 17:00

TOTAL

Obs.: BASE DE ASFALTO (BAIRRO SÃO PAULISTA)

José Carlos Barbosa  
Chefe de Unidade de Asfalto  
Mat. 17.890 SMMU

Assinatura LUQUIP

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 12/5/23

Cliente: SMMU

Equipamento: 2729 Cód.: W027F9

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final  
171 295 171 377

TOTAL

Obs.: Terra V. DIVERSO  
ESC. 205. S. PAULO

José Carlos Barbosa  
Chefe de Unidade de Asfalto  
Mat. 17.890 SMMU

Funcionário LUQUIP

Nome Responsável



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12/05/23

Cliente: SMMU

Equipamento: ESC 85

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Assinatura LUQUIP

Assinatura

10637





Nome do Cliente

PREFEITURA BARRA MANSA

Local de Trabalho

Rm 100 MOINHO DE VENTO

Ponto Diário de Máquinas

INÍCIO

7:00 12:00 = 5

TÉRMINO

13:00 17:00 = 4

TOTAL DO DIA:

Data: 12/05/2023

Assinatura do Operador

*[Handwritten Signature]*

Tipo de Equipamento

Assinatura do Cliente

José Carlos Barbosa

Chefe de Usina de Asfalto

Observações: Motivo do Equipamento Parado

Rua Teófilo B. de Vasconcelos, N.º 76 - Pedro Bastos

Casimiro de Abreu - RJ - Cep: 28.860-000 - Tel. (22) 2778-5421

Email: destaqueconstrutora@gmail.com



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12/05/2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RL02

Horas Trabalhadas

de 7:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

horas 9

Obs.: *muinderventa capa selante*

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 800 SMMU

Assinatura LUQUIP

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM L

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 12/05/23

Cliente: SMMU

Equipamento: Caminhão Caçambas

Horas Trabalhadas

de 07:00 às 12:00 de 13:00 às 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: TRANSPORTE DE ESCOR. SUSSEP PARA MOINHO DE VENTO.

MASONIOS

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17 800 SMMU

Assinatura