



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 04 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RL02

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL 9

Obs.: Albergue e batendo Base

magno
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3566
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 13 / 04 / 2023

000047

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNDCK

HORAS TRABALHADAS

de	às	de	às
07:00		17:00	

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: Colônia

[Signature]
Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 04 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: KTW 3204

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	11:00	12:00	16:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: TAPA BURACO
R: GERALDO OU PAULA, JOSÉ GIL de castro
PARAISO R: KI

[Signature]
Assinatura LUQUIP

[Signature]
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 04 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV. 76 KOMATSU

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 9

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: CAP TAYHA

[Signature]
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 04 / 2023

Cliente: SMMU - PMBM

Equipamento: RE: 213

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.:

Felipe Baber

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 04 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: LLT 2A 71

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: AMPARO (CORAFOMA)

[Signature]

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 13 / 4 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: 2729

Cód.: 1027091

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

167 279 167 394

TOTAL

Obra: B. S. Paulo (Corahal)
SBM x R. Paulo Miranda

[Signature]
Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Nome Responsável