



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 5 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: CAMINHÃO CACAMBA

Horas Trabalhadas LKROCH3

de às de às
07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 9 HS

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: ESCARIA SUSESP PARA
MONTADO DE JATO.

M. Santos
Assinatura LUQUIP

Jose Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.800 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: ESC 85

Horas Trabalhadas

de às de às
07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: VIL. BORDIVINDO

Cordeiro Henrique
Assinatura LUQUIP

Jose Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 2023

Cliente: Smmu

Equipamento: RLO2

Horas Trabalhadas

de às de às
7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL horas 9

Obs.: muínderento capa selante

magno
Assinatura LUQUIP

Jose Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.800 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 2023

Cliente: SMMU - PMBM

Equipamento: RE: 213

Horas Trabalhadas

de às de às
07:00 12:00 13:00 14:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Monte Cristo - José Gomes

João Barbosa
Assinatura LUQUIP

Jose Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.800 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 23 **SÁBADO**

Cliente: **SMMU - PMBM**

Equipamento: **LHT 2A FI**

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL

Obs.: **Exercício de 10 de**
Redes de VDA e Asfalto
Maninho de vento

Milton Marques
Assinatura LUQUIP

Valmir de Almeida Carvalho
Coord. Serviços Públicos
Mat. 17 800 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 23

Cliente: **PREFEITURA LOCAL**

Equipamento: **PETRO**

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final
07 00	17 00

TOTAL

Obs.:

Renan Oliveira
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 800 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 13 / 05 / 23

Cliente: **SMMU**

Equipamento: **2729** Cód.: **K027F91**

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final
171 372	171 456

TOTAL

Obs.: **Todos J. DIVINO**

[Signature]
Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 800 SMMU
Nome Responsável



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 13 / 05 / 2023 **SÁBADO**

Cliente: **SMMU**

Equipamento: **ESCAL. 76 KOMATSU L**

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL

Obs.: **SERVIÇO VERBO**
DIVINO

[Signature]
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 800 SMMU
Assinatura