



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 19 / 05 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV 76 KOMATSU

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 9

### Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: URBANO DIVINO

*Roberto*  
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU  
Assinatura



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 19 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: CAMINHÃO OROQUIBA

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 9H5

### Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: TRANSPORTE DE ESCORIA  
ENTREGAS VARIADAS.

M+Santos  
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU  
Assinatura



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 19 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: 2729 Cód.: 12027991

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

### Horímetro / km

Início	Final
171	885
171	995

TOTAL

Obs.: TERÇO V. DIVINO  
ESCOPIA SBM x V. DIVINO

*[Signature]*  
Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU  
Nome Responsável



# LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

## PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 19 / 05 / 23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

### Horas Trabalhadas

de	às	de	às

TOTAL

### Horímetro / km

Início	Final
07 00	17 00

TOTAL

Obs.: SMMU E SBM  
CARGAMENTO DE ESCORIA

*Renan Oliveira*  
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Mat. 17.898 SMMU  
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 19 / 05 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RL02

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL notas 9

Obs.: Santo Rosa Tapir-Bucaco

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3  
wueletrica comercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 19 / 05 / 23

0013

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: C. C. G. S. T. O

HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 27:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL

Obs.: U. MARIA

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Assinatura

Municipal de Manutenção Ur



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 19 / 05 / 2023

Cliente: SMMU - PMBM

Equipamento: RE: 213

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

COLÔNIA - PERIMETRAL

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto  
Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3  
wueletrica comercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 19 / 05 / 2023

001442

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNCK

HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 17:00

TOTAL

Início Horímetro / km Final

TOTAL

Obs.: PAISAISS  
SAO JUDAS  
SAUDADE

Assinatura

José Carlos Barbosa  
Chefe de Usina de Asfalto

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS CNPJ: 26.148.066/0001-17		Caminhão Patric - vw 13-180	ASSINATURA DO OPERADOR/MOTORISTA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO
HORAS		EQUIPAMENTO	X Patric	X José Carlos Barbosa
INICIO	TERMINO	TOTAL		
07:00	11:00			
12:30	17:00			
		DATA: 19/05/23	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	
			atendendo tapa buracos na Kennedy e Santa Rosa	



Nome do Cliente

PREFEITURA BARATA MANSA

Local de Trabalho

R 100

Ponto Diário de Máquinas

INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL
7:00	12:00	=
13:00	17:00	=
		=
		=

Data: 19/05/2023 TOTAL DO DIA: 9 HRS

Assinatura do Operador

Tipo de Equipamento

*[Signature]*

VATROL

Assinatura do Cliente

*[Signature]*

Observações / Motivo do Equipamento Parado

Rua Teófilo B. de Vasconcelos, N.º 76 - Pedro Bastos  
Casimiro de Abreu - RJ - Cep: 28.860-000 - Tel. (22) 2778-5421  
Email destaqueconstrutora@gmail.com

SMMU - Secretaria Municipal de Manutenção



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD

Telefax: (24) 3323-5495  
3323-3156

TE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

19/05/23

e: SMMU

amento: LSC 85

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

José Carlos Barbosa

Chefe de Usina de Asfalto

Mat. 17.898 SMMU

*[Signature]*  
Assinatura LUQUIP

Assinatura