



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 22 / 05 / 23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

Horas Trabalhadas

de às de às

Empty boxes for time recording

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

07 00 17 00

TOTAL

Obs.: ASFALTO (BARRIO GOITABA) E SIDERIADIA

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 22 / 05 / 2023

Cliente: SMMU-PMBM

Equipamento: RE: 213

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

Empty boxes for odometer recording

TOTAL

Obs.: DETRAN-COLÔNIA

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 22 / 05 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESTAV 76. ROMATISU

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

Empty boxes for odometer recording

TOTAL

Obs.: SERVIÇO URBANO DIVINO

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura

WU Elétrica & Manutenção

(24) 99964-3
wueletricacomercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

Data: 22 / 05 / 2023

0014

Cliente: P.M.B.M

Equipamento: MUNCK

HORAS TRABALHADAS

de às de às

07:00 18:30

TOTAL

Início Final

Empty boxes for odometer recording

TOTAL

Obs.: SAUDADE URBANO DIVINO

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17 898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 22 / 05 / 2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RLO2

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL Horas 9

Obs.: Baixo Boa parte tapo Bueiro

Assinatura LUQUIP

Assinatura José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.808 SMMU



LUQUIP TERRAPLENAGEM

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 22 / 05 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: ESC 85

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
09:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início

Final

TOTAL

Obs.: VERBODI/NO

Assinatura LUQUIP

Assinatura José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.808 SMMU



Nome do Cliente

Local de Trabalho

PREFEITURA BARRA MANSA

Ponto Diário de Máquinas

TOTAL

INÍCIO 7:00
TÉRMINO 12:00
13:00 17:00

TOTAL DO DIA: 9 HRS

Data: 22 / 5 / 2023

Assinatura do Operador

Tipo de Equipamento

Assinatura do Cliente

Observações / Motivo do Equipamento Parado

Rua Teófilo B. de Vasconcelos, N.º 76 - Pedro Bastos
Casimiro de Abreu - RJ - Cep: 28.860-000 - Tel. (22) 2778-5421
Email: destaqueconstrutora@gmail.com

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS CNPJ: 26.148.066/0001-17		Caminhão Patric - vw 13-180	ASSINATURA DO OPERADOR/MO TORISTA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO
HORAS		EQUIPAMENTO	X <i>Patric</i>	X <i>Jose C...</i>
INICIO	TERMINO	TOTAL		Mat. 17 898 511MU
07:00	11:00		OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	
12:30	17:00		<i>Tapa limado no</i>	
			<i>Boa Sorte, entrega de material</i>	
		DATA: 22/05/23 /PA	<i>na Vista Alegre e apostolo Paulo,</i>	
			<i>limpeza de rua na Riteiras</i>	