



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24/04/2023

Cliente: SMMU

Equipamento: RLO2

Horas Trabalhadas

de às de às

7:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL 1029

Obs.: Santa Rita da Dutra
Bateria Base

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU

Assinatura LUQUIP



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24/04/23

Cliente: PREFEITURA

Equipamento: RETRO

Horas Trabalhadas

de às de às

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

07 00 17 00

TOTAL

Obs.: ATERRO BAIRRO SÃO PAULO
(VEREDO DIVINO)

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24/04/23

Cliente: SMMU

Equipamento: ULT2A71

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

TOTAL

Obs.: VISTA ALEGRE (ASFALTO)

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU

Assinatura LUQUIP



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE OBRA

DATA: 24/04/2023

Cliente: SMMU

Equipamento: 2729 Cód.: K027A

Horas Trabalhadas

de às de às

07:00 12:00 13:00 17:00

TOTAL

Horímetro / km

Início Final

168 832 168 938

TOTAL

Obs.: Verbo DIVINA x Bairro S. Paulo

Funcionário LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU

Nome Responsável



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 04 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: Caminhão cocamba LRK 0093

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
07:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 09:00

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: Transporte de Frigo para Moto Amarela

José Carlos Barbosa
Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTD

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 04 / 23

Cliente: SMMU

Equipamento: HTW 3209

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	11:00	12:30	16:00

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: TAPA BURACO R. GLENA DAS LUVA VILA EL MIRA

D. IORGENES
Assinatura LUQUIP

Assinatura



LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.

Telefax: (24) 3323-5495
3323-3156

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 04 / 2023

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: ESCAV. 76. KOMATSU

Horas Trabalhadas

de	às	de	às
7:00	12:00	13:00	17:00

TOTAL 9

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: VERBO DIVINO

DIESEL 92 LITROS

Assinatura LUQUIP

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Assinatura

elétrica &

Manutenção

(24) 99964-35
wueletrica comercial@hotmail.com

PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTO

DATA: 24 / 04 / 23

001363

Cliente: S.M.M.U

Equipamento: C. CUSTO

HORAS TRABALHADAS

de	às	de	às
07:00		17:00	

TOTAL

Horímetro / km

Início	Final

TOTAL

Obs.: V. USULINO

Assinatura WU ELÉTRICA E MANUTENÇÃO

José Carlos Barbosa
Chefe de Usina de Asfalto
Mat. 17.898 SMMU
Assinatura



Nome do Cliente

REBECCA BARBOSA

Local de Trabalho

SANTA RITA MORRO HORRIBIO

Ponto Diário de Máquinas

INÍCIO 7:00 | TÉRMINO 17:00 = TOTAL

/	=
/	=
/	=
/	=

Data: 25/04/2008	TOTAL DO DIA:
------------------	---------------

Assinatura do Operador

Ademir Cruz

Tipo de Equipamento

PARADO

Assinatura do Cliente

José Carlos Barbosa

~~Chefe de Usina de Asfalto~~

Mat. 7998 SMMH
Observações: Motivo do Equipamento Parado

Rua Teófilo B. de Vasconcelos, N.º 76 - Pedro Bastos
Casimiro de Abreu - RJ - Cep: 28.860-000 - Tel. (22) 2778-5421
Email: destaqueconstrutora@gmail.com