

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Serviço : Reforma de Quadra

Local: QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JAYME OSCAR PINHO DE CARVALHO JUNIOR, RUA
 CURITIBA N°243, BAIRRO GETULIO VARGAS, BARRA MANSA-RJ

Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Não Desonerado - Base ABRIL-22



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL DOS SERVIÇOS
		30 DIAS		60 DIAS		60 DIAS		
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 58.879,49		R\$ -		R\$ -	R\$ 58.879,49
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	100,00%	R\$ 108.180,63		R\$ -		R\$ -	R\$ 108.180,63
3.0	ALAMBRADO/ESQUADRIAS		R\$ -	100,00%	R\$ 88.169,28		R\$ -	R\$ 88.169,28
4.0	PINTURA		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 73.945,73	R\$ 73.945,73
5.0	MOBILIÁRIO		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.476,03	R\$ 9.476,03
6.0	TRANSPORTE E BOTA-FORA	30,00%	R\$ 1.664,12	30,00%	R\$ 1.664,12	40,00%	R\$ 2.218,82	R\$ 5.547,06
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO			R\$ 168.724,24		R\$ 89.833,40		R\$ 85.640,58	R\$ 344.198,22
TOTAL ACUMULADO DA OBRA			R\$ 168.724,24		R\$ 258.557,64		R\$ 344.198,22	
Desembolso parcial por medição %			49,02%		26,10%		24,88%	
Desembolso máximo acumulado %			49,02%		75,12%		100,00%	