
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM %
VALOR DO ITEM
(Base Jun/2020)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS
TOTAL

5.944,68 5.944,68
100% 1,00

7.752,81 7.752,81
100% 1,00

1.994,20 1.994,20 1.994,20 1.994,20 7.976,80
25% 25% 25% 25% 1,00
22.472,53 22.472,53
100% 1,00
36.900,05 36.900,05
100% 1,00
25.918,82 77.756,46 51.837,64 17.279,21 172.792,13
15% 45% 30% 10% 100%

0,00 0,00 5.295,88 47.662,96 52.958,84
10% 90% 100%

8.737,07 8.737,07 29.123,55 11.649,42 58.247,10
15% 15% 50% 20% 100%
2.053,70 1.026,85 1.026,85 16.429,60 20.537,00

10% 5% 5% 80% 100%
7.568,57 17.659,99 0,00 0,00 25.228,56

30% 70% 100%
0,00 0,00 14.274,76 14.274,76 28.549,51

50% 50% 100%
0,00 7.968,22 39.841,10 31.872,88 79.682,20

10% 50% 40% 100%
22.301,22 22.301,22 22.301,22 22.301,22 89.204,89
25% 25% 25% 25% 100%

100,00% 608.247,10 141.643,65 137.444,01 165.695,20 163.464,25 608.247,10
141.643,65 279.087,65 444.782,85 608.247,10

23,29% 22,60% 27,24% 26,87% 100%
23,29% 45,88% 73,13% 100,00%

RESPONSÁVEL: 

9 SPDA 3,38% 20.537,00

4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / PROTEÇÕES: C/S APROVEITAMENTO 3,69% 22.472,53

6 NAVE E CAPELA MOR 28,41% 172.792,13

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,27% 7.752,81

3 ANDAIMES: MONTAGEM E DESMONTAGEM 1,31% 7.976,80

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,98% 5.944,68

OBRA: RESTAURAÇÃO (parcial) DA IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO
LOCAL: PRAÇA ARTHUR LUIZ CORREIA AMPARO,BARRA MANSA, RIO DE JANEIRO
DATA BASE: 22/JUN/2020 (com composição de preços SINAPI e SETOP e mão de obra somente do SINAPI)

SERVIÇOS

10 CONTENÇÃO (MURETA LATERAL) 4,15% 25.228,56

5 PROTEÇÃO DOS PISOS 6,07% 36.900,05

7 IMUNIZAÇÃO 8,71% 52.958,84

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,58% 58.247,10

__________________________                                                                                                                            
Max Artur Farias de Oliveira                                                                                                                                                            

CREA: 80.039/D - MG

13 SERVIÇOS GERAIS 14,67% 89.204,89

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL (%)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

11 PINTURA 4,69% 28.549,51

12 PINTURA INTERNA 13,10% 79.682,20
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